Agenda

- Einleitung:
 - Persönlicher Steckbrief
 - UN Polizei-Organisation
 - Guinea Bissau
 - UN Mission in Guinea-Bissau
- Projektentstehung
- Projektumsetzung
- Evaluation/Erkenntnisse/Ausblick
- Ergänzende Fragen / Diskussion

UNIOGBIS Police Reform Unit

- 15 (höhere) Polizeioffiziere aus bis zu 10 Ländern, idealerweise mit (Projekt-/Führungserfahrung...)
 1. Führung und Organisation inkl. Rekrutierungen
 2. Operationen und Internationale Kooperation
 3. Aus- und Weiterbildung, Personalfragen
 4. Administration
 5. Geschlechts-spezifische Anliegen

UON

Resources

Public image
for UNPOL
is negative

Health
problems

poor
performance

Risk of
program
failures

Bad
relationships
internal + external

unhappy
Unpol
officers

STRESS

Security
risks

lack of
effectiveness

Risk of
Frustration

WORKING ^{poor}
CONDITIONS

NO
LEISURE

LIVING
CONDITIONS

LACK OF INFORMATION
RELATED TO THE
ESR/PROJECTS

unproductiv
working hours

LONG
HOURS
OF
WORK

NO IT
SUPPORT

NO
APPROPRIATE
ACCOMODATION

NO
TRANSPORT

NO
CARS

LACK OF
SPACE TO
WORK

NO
COMPUTERS

OFFICERS

STRESS

Having special weekly team building events
→ every SUN - after noon

lack of effectiveness

Risk of Frustration

NO LEISURE

security risks

WORKING poor CONDITIONS

Respect working schedule

LONG HOURS OF WORK

unproductive working hours

NO IT SUPPORT

employ additional personnel for IT sup

LIVING CONDITIONS

LACK OF INFORMATION RELATED TO THE ESR/PROJECT

more information about strategy

NO COMPUTERS

Number of computers increased 10/10 by 2012

NO CARS

LACK OF SPACE TO WORK

NO APPROPRIATE ACCOMODATION

NO TRANSPORT

Enhance number of vehicles

Have 5 cars for 10 officers by end of Feb 2010

Feld-Studien

UN

NU
30-19

Polizei-Reform Grundzüge

- Nach verschiedenen Feld-Untersuchungen wurden folgende Hauptbedürfnisse erkannt:
 - Schlanke, moderne und effiziente Strukturen
 - Praxisgerechte Gebäude, Transport und CITS
 - Aufbau von Aus- und Weiterbildungs-System
 - Bürgernahe, transparente Polizeikonzepte
 - Erfahrungen aus früheren UN-Missionen
- **Model Police Station Concept / MPS**

MPS: Projekt Entstehung

MPS: Spezifische Ziele (3 Mt.)

- Eine moderne Polizeistation ist erstellt und eingerichtet und voll funktionsfähig.
- Geeignete Kandidaten für MPS sind ausgewählt (mind. 30% Frauen), in moderner Polizeitaktik und –technik geschult und ausgerüstet.
- Moderne Ausrüstung für das Personal und die Station ist ausgesucht, getestet, und beschafft.
- Operationeller Betrieb der MPS (Support von UN-PRU) → Duplizierung

MPS: Ziele aus Sicht der Bevölkerung

- Verbesserung Sicherheitslage / Einhaltung von Ruhe und Ordnung in Problemquartieren
- Die Polizei wird als professionelle, transparente und bürgernahe Behörde wahrgenommen welche alle Bevölkerungsschichten repräsentiert (Geschlechter, Ethnien, Religionen, Regionen)
- Polizei ist ein glaubwürdiger Vertreter der Reform der inneren Sicherheit und der gesamten Staatsverwaltung

MPS: Projekt-Kernpunkte

- „Bottom-up“ -Vorgehensweise
- „Grass-root“ -Projekt
- Versuchsmodell für die zukünftige Projekte = spätere Vervielfältigung im ganzen Land
- Integration in einziges Projekt: Infrastruktur-Aufbau, Rekrutierung, Schulung, Führungs-/Spezialausbildung, Schutz der Menschenrechte, Korruptionsbekämpfung, moderne Administration
- Anhaltspunkte für Reform Sicherheitsarchitektur

Projekt Entwicklung

MPS Projekt Organisation

- Auftraggeber: UNDPA – Head of Mission
 - Projekt-Leiter: Chief SSR / Head of PRU
 - Kern-Team: Alle Mitarbeiter PRU
 - Partner Mission-intern: Finanzen, Beschaffung
 - Partner UN-intern: UNOPS, UNODC, etc.
 - Partner extern: Regierung/Behörden Guinea-B.
- Organisation wurde nie offiziell kommuniziert oder über die Aufgaben informiert!

Projekt Kern-Team

- Operationen/Logistik: Gebäude, Mobiliar, Fahrzeuge, CITS
- Aus-/Weiterbildung: Basis, Führung, Spezial
- Geschlechter-Angelegenheiten/Verwundbare Gruppen: Sonderausbildung, -Prozesse
- Administration: Berichtswesen, interne Admin.
- Governance: Transparente Rekrutierungen, Führungsstruktur, Anti-Korruptions-Mechanismen

Ausführungs-Plan (3 Monate)

- Regierungsstellen garantieren für Grundstück, Bauplanung und Beschaffungsprozesse
- Bau- und Technikpläne erstellt und genehmigt
- Ausrüstung definiert, evaluiert, beschafft
- Um-Schulungsmodule definiert und ausgeführt
- Gebäude erstellt, eingeweiht = MOS
- MPS in Betrieb (UN-coached), erste Resultate und Erkenntnisse für Duplizierung
- Budget: USD 100'000.00

Implementation & Monitoring

REPÚBLICA DA GUINÉ-BISSAU

PROJECTO DE CONSTRUÇÃO DA ESQUADRA DA
ORDEM PÚBLICA - BAIRRO MILITAR

DONO DA OBRA: MINISTÉRIO INTERIOR

FINANCIADOR: NAÇÕES UNIDAS - UNIOGBIS

FISCALIZAÇÃO: TÉCNOL CONSULTORES, LDA.

EMPRESA CONSTRUTORA: **ATLAS**

ALVARÁ N° 24/2ª CLASSE

PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 MESES

INAUGURAÇÃO DA ESQUADRA MODELO
DE POLICIA DE BAIRRO MILITAR
POLICIAMENTO COMUNITÁRIO
BISSAU, 12 DE SETEMBRO DE 2011

Ausführungs-Realität (18 Monate)

- Grundstück gesichert, Auftragsvergabe untauglich
- Baupläne x-mal geändert, schliesslich gebaut
- Minimal-Ausrüstung beschafft; erhebliche Lücken
- Rekrutierung laufend neu gestartet plus ~50 Pol.
- Basis-Schulung in 4*-Hotel (30 Pol), on-the-job
- MPS in Betrieb (MOS), erste Resultate und Erkenntnisse für Duplizierung durch PRU
- Kosten: USD 250'000.00

Evaluation und Anpassung

Problemursachen und Lösungsansätze 1/3

■ **Projektführung ungenügend:**

- Hierarchie und Entscheidungskompetenz (unklar)
- Führungs-Rhythmus (nicht geregelt, sporadisch)
- Klare Rollenverteilung und Kompetenzen der internen und externen Partner (zB Buchhaltung, Beschaffung, lokale Polizeiführung & Regierung)
- Kommunikations-Mechanismen nicht vorhanden
- Fachkenntnisse und Erfahrung fehlten auf allen Stufen

Problemursachen und Lösungsansätze 2/3

- **Unrealistisch Grundannahmen**, welche nicht permanent überprüft / angepasst wurden
 - Externer Partner kooperierte nicht (fachliches Unvermögen, Unwillen, Korruption)
 - Motivation der internen Partner (UN Finance, Procurement) , aber auch Projekt-Team fehlte
 - Zeitbedarf durch bürokratische Hindernisse
 - Korruptionsanfälligkeit (günstige Gelegenheit)
 - Support vom Ausland/UN (Ausrüstung, Fachwissen)

Problemursachen und Lösungsansätze 3/3

■ Prozesse nicht standardisiert, unklar geregelt

- Regelmässige Status-Berichte
- Fortgeführte Finanzkontrolle
- Zeitliche Kontrolle (Erkennen von Verspätungen)
- Entscheidungs-Mechanismen
- Dokumentationsrichtlinien und Berichtsstandards
- Verantwortlichkeiten und Vorgehen bei Notlösungen

Verbesserungsvorschläge

- Bedürfnis- und Risiko-Analyse realistisch durchführen
- Partner und Kernteam ständig motiviert halten
- Führungsrhythmus definieren und strikte einhalten
- Standards für Berichte definieren (zB Finanzen)
- Problemlösungs- und Entscheidungsmechanismen einbauen

Guinea-Bissau: Status update

- April 2012 Militärputsch
- Die meisten Gelder und Projekte sind eingefroren
- Erweiterung des MPS-Projektes für weitere 10 Stationen ist ebenfalls eingefroren
- Straffung der Polizei-Strukturen geplant, aber nicht umgesetzt (POP, PJ, Gendarmerie, Zoll)
- *„Zurück auf Feld 1! – Das nächste Mal wird's besser!“*

Entwicklungshilfe, wie weiter?

- Bilaterale Projekte bevorzugen
- Vereinbarungen mit lokalen Partner sollen Disziplinierungsmittel enthalten
- Internationale Vernetzung / Austausch verbessern (UN, bilaterale Partner, OSCE etc.)
- ‚local ownership‘ ja, aber... (= eng begleiten)
- Exit-Strategie: Projekte nicht gegen jede Vernunft durchziehen, weil das Geld schon ausgegeben ist!

Fragen / Diskussion

Thank you for your attention!

End